



**HOTĂRÂRE NR. 49**

**privind aprobarea prelungirii duratei de execuție a proiectului FEADR "RENOVARE, MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL, LOCALITATEA 2 MAI, JUDETUL CONSTANTA" derulat conform contractului de finanțare nr. C076CN00031521400192/21.12.2016**

*Consiliul local Limanu, întrunit în ședința ordinară, din data de 19.04.2021, în baza dispoziției primarului comunei Limanu nr. 62/15.04.2021*

și

**Având în vedere:**

- Proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de execuție a proiectului FEADR "RENOVARE, MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL, LOCALITATEA 2 MAI, JUDETUL CONSTANTA" derulat conform contractului de finanțare nr. C076CN00031521400192/21.12.2016, înregistrat cu nr. 6261/07.04.2021;
- Referatul de aprobare al inițiatorului, respectiv primarul comunei Limanu, nr. 6262/07.04.2021;
- Raportul compartimentului de resort, respectiv birou buget, finanțe, contabilitate, achiziții și investiții publice, înregistrat cu nr. 6263/07.04.2021;
- H.C.L. nr. 93/14.06.2017 privind aprobarea solicitării unei scrisori de garantare bancară în valoare de 1.062.687,60 lei, de la Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile mici și mijlocii S.A.-IFN;
- Prevederile art.8 din HGR Nr. 1262/2009 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG nr.79/2009, privind reglementarea unor masuri pentru stimularea absorbției fondurilor alocate prin PNDR pentru renovarea și dezvoltarea spațiului rural prin creșterea calității vieții și diversificării economiei în zonele rurale;
- Prevederile art. 63 din legea 273/2006 privind finanțele publice locale;
- Actul adițional nr. 5 la contractul de lucrări nr.3545/13.03.2019, prin care termenul final de execuție a lucrărilor este 21.06.2021;
- Atât achizițiile directe, cât și procedura simplificată pentru dotările aferente proiectului de "RENOVARE, MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL, LOCALITATEA 2 MAI, JUDETUL CONSTANTA" necesită un termen estimat de cel puțin 2 (două) luni de zile de derulare, până la atribuirea contractului de furnizare dotări;
- Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;
- Avizul comisiei de specialitate a Consiliului local Limanu;

*În temeiul art.129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a) și b) și art.139 alin. (3) lit.a) și b) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ;*

**HOTĂRĂȘTE :**

**Art.1.** Se aprobă prelungirea duratei de execuție a proiectului FEADR "Renovare, Modernizare și Dotare Cămin Cultural, localitatea 2 Mai, județul Constanța" derulat conform contractului de finanțare nr. C076CN00031521400192/21.12.2016 până la data de 21.12.2021.

**Art.2.** Se aprobă plata penalității de 0,1% calculată la valoarea eligibilă nerambursabilă rămasă de plătit.

**Art.3.** Se aprobă solicitarea prelungirii scrisorii de garanție nr. 371/02.08.2017 până la data de 05.01.2022 și plata comisionului de garantare aferent, către Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile mici și mijlocii S.A.-IFN, la valoarea Scrisorii de garanție de 1.062.687,60 lei.

**Art.4.** Secretarul comunei Limanu va comunica prezenta hotărâre Instituției Prefectului – Județul Constanța pentru controlul legalității, compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului, pentru luare la cunoștință și ducere la îndeplinire și se va afișa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetățeni.

**Art.5.** Prezenta hotărâre poate fi atacată la instanța de contencios administrativ, în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

*Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 14 voturi pentru, 0 vot împotriva, din 14 consilieri prezenți.*

**Nr. 49/19.04.2021**

**Comuna Limanu**

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
DUMITRU MARIUS**



**CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETAR GENERAL,  
CRĂCIUN PETRACHE LORENA ANTONIA**

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Lorena Antonia Crăciun Petrance, is written below the text.