



HOTĂRÂRE NR.119

privind aprobarea prelungirii duratei de execuție a proiectului FEADR "Înființare grădiniță cu program prelungit, localitatea Limanu, comuna Limanu, județul Constanta" derulat conform contractului de finanțare nr. CO720EN00021521400470/21.12.2016

Consiliul local Limanu, întrunit în ședința ordinară din data de 15.09.2020, în baza dispoziției primarului comunei Limanu nr. 157/10.09.2020

Având în vedere:

- Proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de execuție a proiectului FEADR "Înființare grădiniță cu program prelungit, localitatea Limanu, comuna Limanu, județul Constanta" derulat conform contractului de finanțare nr. CO720EN00021521400470/21.12.2016, înregistrat cu nr. 13196/08.09.2020;
- Referatul de aprobare al inițiatorului, respectiv primarul comunei Limanu, înregistrat cu nr. 13197/08.09.2020;
- Raportul compartimentului de specialitate, respectiv biroul finanțe, contabilitate, investiții și achiziții publice, înregistrat cu nr. 13198/08.09.2020;
- Prelungirea scrisorii de garantare bancară în valoare de 1.106.466,34 lei, de la Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile mici și mijlocii S.A.-IFN;
- Semnarea actului adițional nr.5 la contractul de execuție lucrări nr. 1985 din data 16.07.2020, pentru prelungirea duratei de execuție lucrări de "Înființare grădiniță cu program prelungit, localitatea Limanu, comuna Limanu, județul Constanta" până la data de 26.09.2020;
- Prevederile art.8 din HGR Nr.1262/2009 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG nr.79/2009, privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor alocate prin PNDR pentru renovarea și dezvoltarea spațiului rural prin creșterea calității vieții și diversificării economiei în zonele rurale;
- Prevederile art.63 din legea 273/2006 privind finanțele publice locale;
- Prevederile art.139 alin.3 lit.a) și b) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;
- Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;
- Avizul comisiei de specialitate;

În temeiul art.129 alin. (2) lit. b) și alin.(4) lit. a) și b) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă prelungirea duratei de execuție a proiectului FEADR "Înființare grădiniță cu program prelungit, localitatea Limanu, comuna Limanu, județul Constanta" derulat conform contractului de finanțare nr. CO720EN00021521400470/21.12.2016 până la data de 21.12.2021.

Art.2. Se aprobă solicitarea prelungirii scrisorii de garanție nr. 370/02.08.2017 și plata comisionului de garantare aferent, către Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile mici și mijlocii S.A.-IFN, la valoarea scrisorii de garanție de 1.106.466,34 lei.

Art.3. Se aprobă plata penalității de 0,1% calculată la valoarea eligibilă nerambursabilă rămasă de plătit.

Art.4. Secretarul comunei Limanu va comunica prezenta hotărâre Instituției Prefectului –

Județul Constanța pentru controlul legalității, compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului, pentru luare la cunoștință și ducere la îndeplinire și se va afișa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetățeni.

Art.5. Prezenta hotărâre poate fi atacată la instanța de contencios administrativ, în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru, 0 vot împotriva, din 11 consilieri prezenți.

Nr.119/15.09.2020
Comuna Limanu

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
FEODOROF MIHAI**



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,
CRĂCIUN PETRACHE LORENA ANTONIA