



HOTĂRÂRE NR. 178

privind aprobarea modificărilor tehnice și financiare la contractul de finanțare nr. 6616/04.03.2021, finanțat prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020

Consiliul local Limanu, întrunit în ședința ordinară din data de 25.11.2021, în baza dispoziției primarului comunei Limanu nr. 211/19.11.2021

și

Având în vedere:

- Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificărilor tehnice și financiare la contractul de finanțare nr. 6616/04.03.2021, finanțat prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020, înregistrat cu nr. 20475/19.11.2021;
- Referatul de aprobare al inițiatorului, respectiv primarul comunei Limanu, nr. 20477/19.11.2021;
- Referatul de specialitate al compartimentului de resort, respectiv biroul buget, contabilitate, finanțe, investiții și achiziții publice, înregistrat cu nr. 20478/19.11.2021;
- Contractul de Finanțare nr. 6616/04.03.2021, finanțat prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020;
- Contractul de lucrari nr. 12690/14.07.2021;
- Raportul de neconformitate nr.1 din 07.10.2021;
- Dispoziția de șantier nr. 1/18.11.2020, înregistrată la sediul unității administrative cu nr. 20388/18.11.2021;
- Oferta S.C. ATLANTIC BLUE CONSTRUCT SRL aferentă Dispoziției de șantier nr. 1/18.11.2021;
- Prevederile art.63 din legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;
- Avizul comisiei de specialitate a Consiliului local Limanu;

În temeiul art. 129 alin (2) lit b) și art.139 alin. (3) lit.a) și b) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă dispoziția de șantier nr. 1 emisă de proiectant pentru modificările tehnice aferente proiectului „Reabilitarea, Modernizarea, Extinderea și Echiparea Infrastructurii Educaționale pentru Școala Gimnazială nr. 2 din satul 2 Mai, comuna Limanu, județul Constanța”.

Art.2. Se aprobă valoarea de 521855,97 lei (TVA inclus), cu care trebuie actualizată valoarea lucrărilor, de la 1724016,07 (TVA inclus) lei la 2245872,04 lei, valoare actualizată conform notelor de comandă suplimentară.

Art.3. Se aprobă bugetul actualizat al proiectului „Reabilitarea, Modernizarea, Extinderea și Echiparea Infrastructurii Educaționale pentru Școala Gimnazială nr. 2 din satul 2 Mai, comuna Limanu, județul Constanța”.

Art.4. Cheltuielile aferente proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a investiției, potrivit legii.

Art.5. Secretarul comunei Limanu va comunica prezenta hotărâre Instituției Prefectului – Județul Constanța pentru controlul legalității, compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului, pentru luare la cunoștință și ducere la îndeplinire și se va afișa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetățeni.

Art.6. Prezenta hotărâre poate fi atacată la instanța de contencios administrativ, în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 14 voturi pentru, 0 vot împotriva, din 14 consilieri prezenți și un număr de 14 consilieri în funcție.

Nr.178/25.11.2021
Comuna Limanu

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
MIRCIU ION**



**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,
CRĂCIUN PETRACHE LORENA ANTONIA**